

## 2020 计算机软考系统集成项目管理工程师选择试题

1、快速跟进是指：

- A 采用平行任务加速项目进展
- B 用一个任务取代另外的任务
- C 如有可能减少任务数量
- D B 和 C

2、赶工一个任务时，你应该注重：

- A 尽可能多的任务
- B 非关键任务
- C 加速执行关键路径上的任务
- D 通过成本最低化加速执行任务

3、“在对软件编码前我不能实行软件测试”这句话说明了哪种依赖关系？

- A 随意的
- B 软逻辑关系
- C 优先
- D 强制或硬逻辑关系

4、超前和滞后是：

- A 用于进度计划编制过程的工具和技术。
- B 活动历时估算过程的输入
- C 进度计划编制过程的输入

D 活动排序的工具和技术

5、 以下哪个公式能最准确的计算活动历时 ？

A  $AD(\text{活动历时}) = \text{工作数量} / \text{生产率}$

B  $AD = \text{工作数量} / \text{资源数量}$

C  $AD = \text{生产率} / \text{工作数量}$

D  $AD = \text{生产率} * \text{工作数量} / \text{资源数量}$

6、 有哪三种主要的图示法：

A AOA PERT CPM

B PERT、 CPM GERT

C 前导、箭线、条件

D AON AOA PDM

7、 在活动历时估算期间或之后， 以下哪项不是一项活动 ？

A 活动历时估算

B 估算基础

C 活动列表更新

D WBS更新

8、 压缩项目进度， 会产生下列潜在问题， 但 - - - - - 除外 ？

A 范围增加

B 成本增加

C 风险增加

D 降低风险

9、以下哪个术语能够描述能够加速后续任务的逻辑关系调整 ？

- A、超前
- B、平衡
- C、赶工
- D、滞后

10、以下哪一项不属于做好项目进度计划编制工作的根本需求 ？

- A、降低成本、减少时间
- B、减少决策需要的时间
- C、消除闲置时间
- D、制定更好的排除故障的步骤

11、在项目计划编制阶段邀请客户共同审阅进度计划能够向客户表明：

- A、你希望得到他们的输入
- B、你想要客户更加了解项目实际状态
- C、你的公司擅长于市场营销和客户关系
- D、以上都不是

12、计划评审技术 (PERT)：

- A、通常实行 3 点估算，协助预测活动历时的预期值
- B、以事件为中心，在箭线上表示活动
- C、对每个活动只实行一次估算
- D、A 和 B