


T-FEA-001 | 立项管理：项目建议书、可行性研究与项目论证

本专题用于学习"项目立项管理"的核心内容：项目建议书、可行性研究（内容与七步法）、机会研究与初步/详细可研、项目论证与项目评估、投资估算与经济评价基础。它们围绕一个核心问题展开：在项目正式启动之前，如何证明这个项目值得做、必须做、可以做？

先看这个专题的主线

立项管理是整个项目管理知识体系的前置环节——发生在项目章程之前。很多同学跳过它直接学十大知识域，但选择题和案例题中立项管理是独立考点。



项目建议书

[定义 | 项目建议书] 项目建议书是项目发起人向主管部门报送的，请求批准项目立项的书面文件。它是立项的第一步，内容相对粗略，主要回答"为什么要做这个项目"和"大致要做什么"。

常考内容：项目建议书包含项目的必要性、建设方案（概要）、投资估算（粗略）、预期效益等内容。

可行性研究：内容与步骤

[概念组 | 可行性研究] 可行性研究是对拟建项目在技术、经济、社会、环境等方面的可行性和合理性进行全面分析论证的过程。

可行性研究的四个主要方面（常考）：

1. 技术可行性：技术方案是否成熟可用？团队是否有能力？
2. 经济可行性：投资回报是否合理？成本效益分析。
3. 社会可行性：是否符合法律法规、社会伦理、组织文化？
4. 环境可行性：对环境的影响是否可接受？

可行性研究七步法：① 明确目标和范围 → ② 调查研究 → ③ 方案设计 → ④ 方案评估 → ⑤ 推荐方案 → ⑥ 编写报告 → ⑦ 审查和批准。

机会研究、初步可研与详细可研

[辨析 | 三级可研]

- 机会研究：最粗略的可行性判断。主要回答"有没有机会？值不值得往下看？" 误差通常在 $\pm 30\%$ 。
- 初步可行性研究：对项目进行初步论证。主要回答"初步看起来是否可行？是否需要进一步做详细可研？" 误差 $\pm 20\%$ 。
- 详细可行性研究：最完整的可行性分析。主要回答"项目到底能不能做？怎么做最优？" 误差 $\pm 10\%$ 。为最终决策提供依据。

[考试辨析] 如果题目问"误差最大、最粗略的可研是哪个"→ 机会研究。问"为最终投资决策提供依据的是哪个"→ 详细可研。

项目论证与项目评估

[辨析 | 项目论证 vs 项目评估]

项目论证：项目团队/组织内部对项目的必要性、可行性、合理性进行分析论证。主体是项目方自己。侧重于"我们怎么看这个项目"。

项目评估：由第三方/外部机构/上级主管部门对项目论证结果进行评审，提出独立判断。主体是外部方。侧重于"别人怎么看这个项目"。

先后顺序：先论证（自己做），后评估（别人审）。

投资估算与经济评价基础

投资估算方法与成本估算方法相通（类比/参数/自下而上）。经济评价主要关注：投资回收期、净现值（NPV）、内部收益率（IRR）等指标。在软考中，这部分多为选择题的识别题，不要求复杂计算。

典型题详解与举一反三

例题 1 | 可行性研究内容

可行性研究通常不包括以下哪方面？

- A. 技术可行性
- B. 经济可行性
- C. 社会可行性
- D. 美学可行性

正确答案是 D。四方面是：技术、经济、社会、环境可行性。

可制卡点：可行性研究四方面卡。

例题 2 | 三级可研

误差范围最大、内容最粗略的是：

- A. 机会研究
- B. 初步可行性研究
- C. 详细可行性研究
- D. 项目评估

正确答案是 A。机会研究是三级可研中最粗略的，误差约 $\pm 30\%$ 。

可制卡点：三级可研的精度递进卡。

例题 3 | 论证 vs 评估

项目论证和项目评估的主要区别在于：

- A. 论证在前、评估在后
- B. 论证由外部做、评估由内部做
- C. 评估在前、论证在后
- D. 两者没有区别

正确答案是 A。论证（内部先做）→ 评估（外部再审）。B 把主体说反了。

可制卡点：论证 vs 评估的先后和主体辨析卡。

例题 4 | 项目建议书

项目建议书的主要作用是：

- A. 取代可行性研究报告
- B. 请求主管部门批准项目立项
- C. 详细规划项目的具体实施方案
- D. 作为项目收尾的依据

正确答案是 B。项目建议书是立项审批的第一步文件。

可制卡点：项目建议书的作用卡。

本轮真题覆盖增强：立项材料与可研深度

本节把 `questions.full.clean.md` 与既有真题映射中的高频考法反查回本专题。上午题常考项目建议书、可行性研究、项目论证/评估的先后关系；案例题常用“未充分可研”解释后续失控。学习时不要只背定义，要能从题干信号判断它在考哪一个管理动作或技术边界。

这类题的识别链路可以这样看：

题干信号 → 定位考点 → 排除绝对化/越界选项 → 写出管理理由 → 沉淀为 Anki 卡点

图里的重点是“先定位，再排错”。软考选择题常用绝对化说法、角色越权、流程跳步来制造干扰；下午案例题则把同一个错误包装成多句背景，需要把事实翻译回管理过程。

例题 | 立项材料与可研深度（真题型改编训练题）

某信息化项目采用新技术，团队缺少经验，用户数据基础也不完整。详细可行性研究中最应重点论证的是：

- A. 技术可行性和运行环境可行性
- B. 项目经理个人偏好
- C. 项目收尾报告格式
- D. 项目奖金分配方式

考查点：可行性研究内容、技术风险、运行环境。

题干关键词：新技术、团队无经验、数据基础不足。

解题过程：新技术缺经验直接指向技术可行性；用户数据基础不完整说明系统运行环境和业务条件不充分。

正确答案：A。

错项分析：

- B 不是正式可研内容。
- C 属于收尾材料，不解决立项可行性。
- D 是组织激励问题，不能替代投资与技术论证。

举一反三：可研不是“写一份能过会的材料”，而是提前暴露技术、经济、运行、法律和社会条件是否支撑项目。

可制卡点：可研五类内容；项目论证 vs 项目评估；重大调整为什么可能需要重新报批。

这个专题应该怎样转化为 Anki 卡片

概念卡：项目建议书、可行性研究（四方面）、机会研究/初步可研/详细可研（三级）、项目论证、项目评估。每张概念卡附带“它发生在哪个阶段、输入什么、输出什么”。

辨析卡：论证 vs 评估（主体不同、先后不同）、三级可研（精度递进）。

流程卡：项目建议书 → 机会 → 初步 → 详细可研 → 论证 → 评估 → 立项审批的完整流程。

本专题的最小掌握标准

至少能做到：① 说出可行性研究的四个方面；② 区分三级可研的精度递进关系；③ 区分项目论证（内部）和项目评估（外部/第三方）；④ 知道立项管理的完整流程顺序。

待核验与后续改进

- 软考教程中立项管理的具体流程节点（特别是审批权限）需与教材核对。[待核验]
- 投资估算的误差容差范围可能因教材版本有差异。[待核验]